

Beschlussvorlage Nr. 127/2022	Dez/Amt: II / 60.
	Bearbeiter: Henschel, Petra
	Status: öffentlich

	Beteiligte Bereiche: I., II., 20., 32.		
Beratungsfolge	Status	Termin	Behandlung
Bauausschuss	öffentlich	08.12.2022	Beschlussfassung

Betreff:

Ausbau Weststraße, Los 1 - Straßenbau
- Überplanmäßige Mittelbereitstellung

Beschlusstext:

Der Bauausschuss der Stadt Heidenau beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung für die Baumaßnahme

Straßenbau Weststraße
auf der Buchungsstelle 54.10.01.10 / 090910 / 11801
in Höhe von 113.000 EUR

zu Lasten der Liquiditätsreserve.

Abstimmungsergebnis:			
Gremium (Beratungsfolge)	1.	2.	
Anwesend			
JA-Stimmen			
NEIN-Stimmen			
Enthaltungen			
zugestimmt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
abgelehnt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zurückgestellt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weiterleitung ohne Beschluss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schriftführer (Unterschrift)			

Finanzielle Auswirkungen:

Ja

Auswirkungen auf den Haushalt	HH-Jahr: 2022
Buchungsstelle :	54.10.01.20/090920/11801 54.10.01.10/090910/11801
Beträge in €	
• Mittel stehen haushaltsseitig zur Verfügung	
• 54.10.01.20/090920/11801	0,00
• 54.10.01.10/090910/11801	0,00
• Mittelbedarf	113.000,00 €
Folgeaufwand (jährlich)	
• davon Sachkosten	
• davon Personalkosten	
Folgebertrag (jährlich)	

Bemerkungen zu finanziellen Auswirkungen

keine

Erläuterung:

Die Vergabe der Bauleistungen erfolgte am 22.07.2021 mit Beschlussvorlage 112/2021 in Höhe von 607.900,89 € brutto.

Im Zuge der Baumaßnahme wurden zusätzliche bzw. geänderte Leistungen in Höhe von 133.913,85 € vereinbart.

Detaillierte Erläuterungen zu den Nachträgen 1 bis 4 erfolgten in der Beschlussvorlage 066/2022 (Vergabe Bauleistungen Nachtrag 4). Diese umfassten u.a. folgende Leistungen:

- Verkehrssicherung in der Winterpause
- Anpassungsarbeiten für das Versetzen der Palisaden entlang des Beachvolleyballplatzes der Yo-Yo-Halle
- Bodenverbesserungsarbeiten aufgrund unzureichender Tragfähigkeit des Baugrundes
- Einsatz eines Entwässerungsbordes aufgrund eines zu geringen Längsgefälles

Die weiteren Nachträge umfassen folgende Leistungen:

- Aufstellen einer Lichtsignalanlage an der S 172 für den Ausbau des Einmündungs-bereiches
- Materialpreiserhöhungen beim Asphalt aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise
- Versetzen eines vorhandenen Wasserzählerschachtes im Bereich des neuen Gehweges an der S 172

- Versetzen eines Geländers an der Zufahrt Yo-Yo-Halle als Absturzsicherung aufgrund des entstandenen Höhenunterschiedes durch den neuen Gehweg
- Verdämmen des alten Abwasserkanals auf dem Gelände der neuen Kindertageseinrichtung und des Bauhofes
- Kamerabefahrung der neuen Abwasseranschlüsse, Kontrollprüfungen für Asphalt einbau (Bohrkerne und Probefelder)

Zudem entstanden mehr Kosten, da die alten Beleuchtungsmasten entlang der Weststraße noch zurückzubauen waren.

Infolge der höheren Baukosten und des erheblichen Mehraufwandes bei der Umplanung durch das mit der Bauüberwachung beauftragte Ingenieurbüro ACI-Aquaproject Consult Ingenieurgesellschaft mbH ergeben sich zusätzlich höhere Planungskosten.

Anlagen:

keine

Bürgermeister

Diese Vorlage wird nach Unterzeichnung des Originaldokuments ohne Schriftzug des Zeichnungsberechtigten für die digitale Gremienarbeit bereitgestellt! Nur das Original der Vorlage trägt eine Unterschrift!