

Beschlussvorlage Nr. 062/2024	Dez/Amt: II / 60.
	Bearbeiter: Henschel, Petra
	Status: öffentlich

	Beteiligte Bereiche: I., II., 20., 32.		
Beratungsfolge	Status	Termin	Behandlung
Bauausschuss	öffentlich	12.09.2024	Beschlussfassung

Betreff:

Kanalsanierung Rosa-Luxemburg-Straße , Melanchthonstraße - Vergabe von Leistungen im Rahmen der 1. Nachtragsvereinbarung

Beschlusstext:

Der Bauausschuss der Stadt Heidenau beschließt, die Leistungen des 1. Nachtragsangebotes vom 20.06.2024 in Höhe von 37.117,19 EURO brutto und des 3. Nachtragsangebotes vom 08.08.2024 in Höhe von 36.558,78 EUR brutto der Kanalsanierung Rosa-Luxemburg-Straße, Melanchthonstraße an die Firma

Berndt Rohr- und Kanalservice GmbH
Zschoner Ring 24
01723 Kesselsdorf

zu vergeben.

Abstimmungsergebnis:			
Gremium (Beratungsfolge)	1.	2.	
Anwesend			
JA-Stimmen			
NEIN-Stimmen			
Enthaltungen			
zugestimmt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
abgelehnt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zurückgestellt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weiterleitung ohne Beschluss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schriftführer (Unterschrift)			

Finanzielle Auswirkungen:

Ja

Auswirkungen auf den Haushalt	HH-Jahr: 2024
Buchungsstelle :	54.10.01.10/422120/00010
Beträge in €	
• Mittel stehen haushaltsseitig zur Verfügung 54.10.01.10/422120/00010 53.80.01.01/090910/09702	80.000,00 128.000,00
• Mittelbedarf	66.847,04
Folgeaufwand (jährlich)	
• davon Sachkosten	
• davon Personalkosten	
Folgertrag (jährlich)	

Bemerkungen zu finanziellen Auswirkungen

keine

Erläuterung:

1. Nachtrag

Während der Bauausführung wurde vor Ort festgestellt, dass die Drainageleitungen der Straße nicht fachgerecht an den vorhandenen Straßeneinläufen hergestellt wurden (Baujahr 1995). Bei der notwendigen Auswechslung der defekten Straßeneinläufe sind nunmehr diese Drainageleitungen fachgerecht anzuschließen, d.h. die Einläufe sind jeweils mit Kernbohrungen zu versehen und die Drainageleitungen sind neu anzubinden (inkl. Verbindungsmuffen, Kiespackungen etc.). Für das Anbohren werden größere Baugruben als nur für die Auswechslung der Einläufe benötigt, so dass die Baugrubenbreiten über die ausgeschriebene Leistung zu erweitern sind. Beide Leistungen waren nicht Bestandteil der Ausschreibung, da diese auf Basis der durchgeführten Kamerabefahrungen erfolgte und die Drainageanschlüsse darin nicht ersichtlich waren. Dies betrifft 30 Straßeneinläufe, die Mehrkosten belaufen sich auf 37.117,19 EUR

Durch die zusätzlichen geänderten Leistungen entfallen Leistungen aus dem Hauptangebot in Höhe von 6.828,93 EUR brutto.

3. Nachtrag

In dem ca. 185 m langen Abschnitt zwischen Geschwister-Scholl-Straße und Melanchthonstraße muss der vorhandene Abwasserkanal auf einer Länge von ca. 80 m in offener Bauweise erneuert werden, da aufgrund des Zustandes keine Sanierung des Kanals wie in den anderen Abschnitten möglich ist. Hinzu kommt die Erneuerung von ca. 12 Hausanschlüssen und Straßeneinläufen in offener Bauweise. Im Kreuzungsbereich Rosa-Luxemburg-Str. / Melanchthon-Straße wurde am Schacht ebenfalls eine Aufgrabung vorgenommen. Da mit den vorgenannten Erneuerungsmaßnahmen ein sehr großer Eingriff in die vorhandene Straßendecke verbunden ist und diese bereits aufgrund von anderen, in der Vergangenheit realisierten Medienaufgrabungen punktuelle Instandsetzungen aufweist, stellt sich die komplette Auswechslung der Straßendecke in diesem Bereich als technisch und wirtschaftlich günstig dar.

Die Kosten belaufen sich gem. Angebot der Fa. Berndt auf 36.558,78 EUR. Darin enthalten ist die Kosteneinsparung für die Wiederherstellung der Deckschicht im Bereich der Aufgrabungen in Höhe von 6.632,47 EUR.

Die Auftragssumme gem. Beschlussvorlage 014/2024 betrug 781.698,37 EUR. Mit den Nachträgen 1 bis 3 (Nachtrag 2 in Höhe von 1.493,45 EURO beinhaltet die Anrampung der Melanchthonstraße zur S 172) beträgt die neue Auftragssumme 850.038,86 EURO.

Die Vergabe der Leistungen erfolgt im Rahmen einer Nachtragsvereinbarung zum bestehenden Auftrag vom 22.03.2024. Die Nachtragsangebote wurden durch das Ingenieurbüro ACI Aquaproject Consult Ingenieurgesellschaft mbH sachlich und rechnerisch geprüft und zur Vergabe empfohlen.

Bürgermeister

Diese Vorlage wird nach Unterzeichnung des Originaldokuments ohne Schriftzug des Zeichnungsberechtigten für die digitale Gremienarbeit bereitgestellt! Nur das Original der Vorlage trägt eine Unterschrift!