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Teilprojekt 1: Vermdgenserfassung und -bewertung

Uberpriifung und Korrektur des vorhandenen Inventars

Strukturierung der Umsetzung nach Bilanzpositionen

Einfihrung einer dezentralen ANBU mittels Programm KAl

Grundsatze der Bewertungsfortschr. von erfasstem u. noch nicht in ANBU aufgen. Vermdgen

Vervollstdndigung der Bestands- u. Anlagennachweise

Entwurf Eréffnungsbilanz Aktivseite

Prufung der Anlagennachweise durch Wirtschaftsprufer

Festschreiben der Inventarisierungsgrundsétze

Teilprojekt 2: Produkte, Budgetierung und KLR

Bildung und Beschreibung Produkte sowie Festlegung von Zielen und Kennzahlen

Konzept KLR und Kostentrager erstellen sowie interne Leistungsverrechnung festlegen

Entwicklung Kontenplane u. Uberleitungstabelle von Kameralistik, Ableitung der Budgets

Er6ffnung Stammdaten im NKF und Eingabe weiterer Bewegungsdaten

Entwurf doppischer HH-Plan

Prifung der Schnittstelle Finanzbuchhaltung/KLR

Teilprojekt 3: Organisation des Rechnungswesens

Konzept zur zukiinftigen Aufbau- und Ablauforganisation des Rechnungswesens

Starken-/Schwéachenanalyse bei Veranderung Bearbeitungsprozesse u. Belegfluss

Abstimmung Organisationskonzept mit Konzepten Finanzsoftware u. Mitarbeiterqualifizierung

Abschluss und Realisierung der Upgrade-Vereinbarungen mit SASKIA

Erarbeitung und Uberarbeitung von DA (z. B. Kassenordnung)

Teilprojekt 4: Eréffnungsbilanz und Uberleitung von kameral in doppisch

Entwurf Erdffnungsbilanz Passivseite

1. Entwurf Gesamt-Erdffnungshbilanz

Letzter kameraler Jahresabschluss (Kassenreste/HH-Reste/Verwahrkonten)

Uberleitung der Sachkonten-Bestande

Erstellung Eréffnungsbilanz, Testat WP, SR-Beschluss

Begleitung des ersten Doppischen HH-Jahres

Teilprojekt 5: Marketing und Mitarbeiterqualifizierung

Erstellung Informationsplan (externe Presse, Stadtrat, Verwaltung)

Kontinuierliche Herausgabe von Informationen

Entwicklung/Organisation von Qualifikationsangeboten u. Abstimmung mit TP 3

Dokumentation des Schulungsaufwandes und der Schulungsunterlagen

Ingsverzeichnis:
Teilprojekt
Arbeitsphase
Kosten- und Leistungsrechnung
Anlagenbuchhaltung
Neues Kommunales Finanzwesen
Dienstanweisung
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