

Stadt Heidenau
Bauamt

Heidenau, 10.11.2010

Berichtswesen

Baumaßnahme in **Sporthalle Ernst – Schneller – Str. 14**

Einrichtung

für **Brandschutzertüchtigung der Sporthalle**

Maßnahme

HH-Maßnahme Nr. 11.14.10.50 /090900 / 10003

Planung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Bauentwurf Pirna GmbH Planungsbüro Vetter – von Berg	Longuyoner Str. 6, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
22.10.2009	ohne	Planungsleistungen zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Ingenieurbüro für Elektrotechnik Uwe Milde	Am Hufenberg 3, 01731 Kreischa, OT Lingwitz

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
20.07.2009	ohne	Planungsleistungen für Brandschutzkonzept und Umsetzung des Brandschutzkonzeptes

Ausführung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Friedl SicherheitsSysteme Dipl.-Ing. Sven Friedl	Straße des Friedens 14, 09569 Oederan / OT Breitenau

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
11.02.2010	006/2010	Los 1 – Elektroarbeiten zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes

Erläuterung zur Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen

(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)



Aufgrund von günstigen Ausschreibungsergebnissen konnten Mittel eingespart werden. Die zusätzlichen Leistungen waren notwendig, um eine strikte elektrotechnische Trennung der Sporthalle von jeglichen anderen Gebäuden (Garagen) zu erzielen. Forderungen der Brandschutzbehörde sind die Erstellung und Aushang der Flucht-, Rettungsweg- und Feuerwehrpläne.

Amtsleiter

60.23, Hochbau, Frau Kaiser

Sachbearbeiter

Verteiler:

Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordneter, 20.00, Fachamt