

Berichtswesen

Baumaßnahme in Heidenau

Einrichtung

für Abwasserkanal Peter-Rosegger-Straße
Maßnahme

HH-Maßnahme Nr. 2.7000.9500.01.114

Planung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
GKW Ingenieure GmbH	Grunaer Weg 26, 01277 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
24.06./10.07.2003	n. erforderlich	Ingenieurvertrag LPH 1 - 9
05.05./09.05.2006	n. erforderlich	Ingenieurvertrag örtl. Bauüberwachung

Ausführung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
KuBa Bau GmbH	An der Hopfendarre 9, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
08.06.2006	056/2006	Kanal- und Tiefbauarbeiten

Sonstiges (Vermessung u. a.)

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
ISTW Planungsgesellschaft mbH	Loschwitzer Straße 42, 01309 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
02.06.2006	n. erforderlich	SiGe-Koordination

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Erdbaulaboratorium Dresden GmbH	Stolpener Straße 1, 01477 Arnsdorf, OT Fischbach

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
28.07.2003/01.02./06.02.2006	n. erforderlich	Baugrunduntersuchung

3. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Vermessungsbüro Garling - Loewe	Bismark-Straße 42, 01257 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
28.07.2003	n. erforderlich	Entwurfsvermessung

Bauablauf

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn	26.06.2006	26.06.2006	 	
Bauende	31.08.2006	07.09.2006		
Bauabnahme			14.09.2006	17.10.2006
Erläuterungen	1 Woche Bauverzug durch erhöhten Anteil von Bodenaustauschmaterial.			

Investitionskosten

	HH-Planung EUR	Abrechnung EUR	Differenz EUR
Grunderwerb			
Planung	* 22.300,00	* 17.986,93	-4.313,07
Ausführung	125.000,00	108.293,46	-16.706,54
Sonstiges	* 0,00	* 2.707,53	2.707,53
Gesamtkosten	147.300,00	128.987,92	-18.312,08
Zuweisungen	0	0	0

* Sonstige Kosten der HH-Planung sind in den Kosten der Planung enthalten

Erläuterung zur Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen

(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)



Die Kosteneinsparung ist auf ein günstiges Ausschreibungsergebnis zurückzuführen.

Amtsleiter

Sachbearbeiter

Verteiler:

Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordneter, 20.00, Fachamt