

Rathaus Heidenau, Umbau Altbau einschließlich brandschutztechnische Ertüchtigung

Anlage 004/2012-1

Zusammenfassung Zusatzleistungen inkl. Honorar - Stand Dezember 2011

ldf.	Bezeichnung	Anlage	netto	netto	netto
1	Kostenerfassung Zusatzleistung Fußböden	KB 1	41.176,72 €	41.176,72 €	41.176,72 €
2	Kostenerfassung Zusatzleistung - Sonstiges	KB 2	10.071,75 €	10.071,75 €	10.071,75 €
3	Deckenertüchtigung 2.OG - V1 (Vorzugsvariante)	KB3/ V1	79.156,46 €		
4	Deckenertüchtigung 2.OG - V2	KB3/ V2		80.129,10 €	
5	Deckenertüchtigung 2.OG - V3	KB3/ V3			68.855,04 €
Summe Baukosten:			130.404,93 €	131.377,57 €	120.103,51 €
6	Honorar für Planung und Kostenermittlung der Zusatzleistungen im Leistungsbild Gebäude und Tragwerksplanung geschätzt 65 h - pschl.		3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
7	Honorar Holzschutzgutachter gem. Angebot IB Walther	H 1	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
8	Erhöhung Grundhonorar LP 8 - Leistungsbild § 33 Gebäude	H 2	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
9	Erhöhung Grundhonorar LP 8 - Leistungsbild § 49 Tragwerksplanung	H 2	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Summe Honorarkosten:			8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €
Summe netto:			138.604,93 €	139.577,57 €	128.303,51 €
19 % Mwst.			26.334,94	26.519,74	24.377,67
Summe, brutto			164.939,87	166.097,31	152.681,18