

Ergänzte Auflistung der Maßnahmen nach der RL Hochwasserschäden 2013 nach zeitlicher Priorität

Stand: 26.09.2014

davon im Bescheid Budget

+10%

Ifd. Nr.	Art der Maßnahme	Priorität	Beginn				Kosten ca.	Kosten ca.	SAB	LaSuV
			2013	2014	2015	2016				
3.	Straße Elbstraße	hoch	Planung	Ausführung			695.000,00 €	764.500,00 €	764.500,00 €	
4.	Straße Pirnaer Str.	hoch	Planung	Ausführung			626.000,00 €	688.600,00 €	688.600,00 €	
5.	Straße Wiesenstraße	hoch	Planung	Ausführung			79.000,00 €	86.900,00 €	86.900,00 €	
9.	Straße Naumannstr.	hoch		Planung	Ausführung		179.000,00 €	196.900,00 €	196.900,00 €	
10.	Straße Friedrich-Engels-Str.	hoch		Planung	Ausführung		279.000,00 €	306.900,00 €	306.900,00 €	
11.	Straße Pillnitzer Str.	hoch		Planung	Ausführung		52.000,00 €	57.200,00 €	57.200,00 €	
14.	Rathaus Vorplatz	hoch		Planung	Ausführung		74.000,00 €	81.400,00 €	81.400,00 €	
7.	Mischwasserkanal Johann-Sebastian-Bach-Straße	hoch		Planung	Ausführung		915.000,00 €	1.006.500,00 €	1.006.500,00 €	
8.	Straße Johann-Sebastian-Bach-Straße	hoch		Planung	Ausführung		273.000,00 €	300.300,00 €	300.300,00 €	
13.	Mischwasserkanal Wasserstr.	hoch		Planung	Ausführung		146.000,00 €	160.600,00 €	160.600,00 €	
12.	Straße Wasserstraße	hoch		Planung	Ausführung		169.000,00 €	185.900,00 €	185.900,00 €	
15.	Kanalsanierung Überflutungsgebiet Nord (Elbstraße, Dresdner Straße, Wiesenstraße, Pillnitzer Straße)	mittel			Planung	Ausführung	339.000,00 €	372.900,00 €	372.900,00 €	
16.	Kanalsanierung Überflutungsgebiet Süd (Friedrich-Engels-Straße, Naumann-Straße, Robert-Schumann-Straße, Erna-Scholz-Straße, Richard-Strauß-Str.)	mittel			Planung	Ausführung	569.000,00 €	625.900,00 €	625.900,00 €	
							<b>4.395.000,00 €</b>	<b>4.834.500,00 €</b>	<b>2.165.900,00 €</b>	<b>2.668.600,00 €</b>

Abwasser
Straßenbau