

Stadt Heidenau  
 Amt für Schule und Familie  
 SG Gebäudeverwaltung

Heidenau, 07.02.2023

## Berichtswesen

Baumaßnahme **Pestalozzi-Gymnasium Heidenau**

Einrichtung

**Erneuerung Fassade und Sanierung Sandsteinportale**

Maßnahme

Buchungsstelle: **11.14.10.40 / 090900 / 10007**

## Planung

### 1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
BauEntwurf Pirna GmbH, Pirna	Longuyoner Str. 6, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
06.08.2014	ohne	Fassadenkartierung

### 2. Auftragnehmer

Name	Anschrift
JOE Ingenieure GmbH, Dresden	Wiener Str. 124, 01219 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
26.01.2017	008/2017	EU-Vergabe Erneuerung Fassade
20.11.2020	ohne	Sanierung Sandsteinportale

### 3. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Fischer & Partner, Schwarzheide	Naundorfer Str. VIZ 543, 01987 Schwarzheide

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
23.06.2016	ohne	Betreuung EU-Vergabeverfahren

# Ausführung

## 1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Zaubau Nawrath, Heidenau	Pirnaer Str. 88, 01809 Heidenau

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
28.03.2019	ohne	Fassade - Bauzaun

## 2. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Bau Zier GmbH, Altenberg	Tal Str. 2, 01778 Lauenstein

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
14.03.2019	036/2019	Fassade - Mauer, Maler

## 3. Auftragnehmer

Name	Anschrift
AIRYC Designstudio Stefan Neumann, Heidenau	Haeckel Str. 14 b, 01809 Heidenau

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
09.05.2019	ohne	Fassade - Malerei Sonnenuhr

## 4. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Elektroanlagenbau H. Schmidt, Sebnitz	Bahnhof Str. 4, 01855 Sebnitz

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
19.03.2019	ohne	Fassade - Baustrom, Blitzschutz

## 5. Auftragnehmer

Name	Anschrift
MAAZ Bau- u. Natursteine, Sebnitz	Hertigswalde 5, 01855 Sebnitz

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
14.03.2019	037/2019	Fassade - Steinmetz, Spengler

### **6. Auftragnehmer**

Name	Anschrift
Gerüstbau Oertel GmbH, Pirna	Dresdner Str. 46, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
14.03.2019	035/2019	Fassade - Los 1 Gerüstbau

### **7. Auftragnehmer**

Name	Anschrift
Alpintechnik M. Mütze, Neustadt	Dorf Str. 7, 01844 Neustadt

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
28.11.2018	ohne	Taubenabwehr, Reinigung

### **8. Auftragnehmer**

Name	Anschrift
GEMTEC Hainewalde	Bahnhof Str. 8, 02779 Hainewalde

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
21.08.2019	ohne	Portale - EMA - Anlage

### **9. Auftragnehmer**

Name	Anschrift
Mönch Naturstein, Heidenau	Siegfried-Rädel-Str. 31, 01809 Heidenau

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
06.05.2021	053/2021	Sanierung Sandstein und Portale

### **Sonstiges** (Vermessung, sonstige Leistungen u. a.)

#### **1. Auftragnehmer**

Name	Anschrift
Büro für Bauuntersuchung u. Restaurierung Dipl.- Ing. D. Böhme, Dresden	Laibacher Str. 29, 01279 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
05.04.2019	ohne	Restauratorische Untersuchung Fassade

## **2. Auftragnehmer**

Name	Anschrift
Dipl. Ing (FH) H. Braun, Dresden	Tornaer Ring 27, 01239 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
23.05.2018	ohne	Sicherheits-und Gesundheitsschutz-Koordinator

## **3. Auftragnehmer**

Name	Anschrift
Werbeagentur Kuntzsch, Heidenau	Bahnhofstr. 13, 01809 Heidenau

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
11.02.2019	ohne	Bauschild, Bautafel
20.04.2022	ohne	Erinnerungstafeln

## **4. Auftragnehmer**

Name	Anschrift
Sachverständiger Steinmetz- handwerk Neubert, Halsbrücke	Am Schulberg 1a, 09633 Halsbrücke

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
27.08.2018	ohne	Kartierung Portale

## **Bauablauf**

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrech- nung vom
Baubeginn		Fassade 06/2017 Portale 05/2021		
Bauende		Fassade 06/2020 Portale 06/2022		
Bauabnahme		Fassade Portale	21.11.2019 30.05.2022	
Erläuterungen				

## Investitionskosten

	HH-Planung EUR	Abrechnung EUR	Differenz EUR
Grunderwerb			
Planung	169.783,67	168.553,90	1.229,77
Ausführung	843.346,63	555.588,38	287.758,25
Sonstiges			
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.013.130,30</b>	<b>724.142,28</b>	<b>288.988,02</b>
Zuweisungen	638.600,00	493.839,67	144.760,33

### Erläuterung zur Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen

(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)



---

Aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse konnten die HH-Mittel in Höhe von 288.988,02 € eingespart werden.

---

---

Amtsleiter

40.34 Fr. Kaiser

---

Sachbearbeiter

### Verteiler:

Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordnete, Amt 20.00, Fachamt