

Beschlussvorlage Nr. 088/2023	Dez/Amt: II / 60.		
	Bearbeiter: Göhlert, Robert		
	Status: öffentlich		

	Beteiligte Bereiche: I., II., 20., 32.		
Beratungsfolge	Status	Termin	Behandlung
Bauausschuss	öffentlich	14.09.2023	Beschlussfassung

Betreff:

Grundhafter Ausbau Dresdner Straße
- Vergabe Bauleistungen Los 2, Nachtrag 1 (Baumschutzroste)

Beschlusstext:

Der Bauausschuss der Stadt Heidenau beschließt, die Leistungen des 1. Nachtragsangebotes vom 24.07.2023 zum Los 2 Straßenbau des grundhaften Ausbaus der Dresdner Straße an die Firma

Teichmann Bau GmbH
Meißner Str. 23
01723 Wilsdruff

zu vergeben.

Abstimmungsergebnis:			
Gremium (Beratungsfolge)	1.	2.	
Anwesend			
JA-Stimmen			
NEIN-Stimmen			
Enthaltungen			
zugestimmt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
abgelehnt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zurückgestellt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weiterleitung ohne Beschluss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schriftführer (Unterschrift)			

Finanzielle Auswirkungen:

ja

Auswirkungen auf den Haushalt	HH-Jahr: 2023
Buchungsstelle :	51.10.05.31 / 785120 / 10013
Beträge in €	
• Mittel stehen haushaltsseitig zur Verfügung	972.898,85 EUR
• Mittelbedarf	43.725,84 EUR
Folgeaufwand (jährlich)	
• davon Sachkosten	
• davon Personalkosten	
Folgeertrag (jährlich)	

Bemerkungen zu finanziellen Auswirkungen

Auftragssumme Los 1 – Allgemeine, baubegleitende und bauvorbereitende Leistungen)	236.125,16 €
Auftragssumme Los 2 – Straßenbau	2.317.739,52 €
Auftragssumme Los 5 – Gas Tiefbauleistungen	32.448,09 €
Auftragssumme Gesamt	2.586.312,77 €
Nachtrag 1 zum Los 2	43.725,84 €
Auftragssumme neu	2.630.038,61 €

Erläuterung:

Mit der Vorlage 131/2021 wurde vom Stadtrat der Stadt Heidenau am 30.09.2021 der Baubeschluss für den grundhaften Ausbau der Dresdner Straße von der Zschierener Straße bis Friedensstraße inkl. Ausbau des Knotenpunktes Dresdner Straße / Zschierener Straße / Siegfried-Rädel-Straße zum Kreisverkehr gefasst. Grundlage war die Entwurfsplanung des Ingenieurbüro Ullrich Karsch vom 10.04.2019, in welchem u. a. auch Festlegungen zum Umfang der beabsichtigten Pflanzungen getroffen wurden.

Im Zuge des grundhaften Ausbaus der Dresdner Straße müssen für die geplanten Baumpflanzungen im Bereich der Gehwege Baumschutzroste eingebaut werden. Die Arbeiten sollten ursprünglich im Rahmen der Landschaftsbauarbeiten im Jahr 2024 ausgeführt werden.

Da es jedoch bautechnologisch von Vorteil sowie wirtschaftlicher ist, die Baumschutzroste inkl. Außenrahmen im Zuge des Gehwegbaus mit zu errichten, soll die Leistung im Rahmen der Straßen- und Tiefbauarbeiten durch die Fa. Teichmann ausgeführt werden. Des Weiteren kann dadurch eine Sicherung der Pflanzgruben für die Zeit zwischen Fertigstellung und Freigabe des Gehwegs und der Ausführung der Landschaftsbauarbeiten entfallen und die Kosten dafür eingespart werden.

Die Vergabe der Leistung erfolgt im Rahmen einer Nachtragsvereinbarung zum bestehenden Auftrag vom 23.12.2022. Das Nachtragsangebot wurde durch das Ingenieurbüro Ulrich Karsch sachlich und rechnerisch geprüft und zur Vergabe empfohlen.

Anlagen:

Bürgermeister

Diese Vorlage wird nach Unterzeichnung des Originaldokuments ohne Schriftzug des Zeichnungsberechtigten für die digitale Gremienarbeit bereitgestellt! Nur das Original der Vorlage trägt eine Unterschrift!