

## **Beschlussvorlage Nr. 119/2024**



Dez/Amt: II / 60.  
Bearbeiter: Göhlert, Robert  
Status: öffentlich

Beteiligte Bereiche: I., II., 20., 32.

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Status</b>	<b>Termin</b>	<b>Behandlung</b>
Bauausschuss	öffentlich	14.11.2024	Beschlussfassung

### **Betreff:**

**Begrünung Dresdner Straße Heidenau – Vergabe Bauleistungen Nachtrag 3  
(Mehrungen Erdarbeiten)**

### **Beschlusstext:**

Der Bauausschuss der Stadt Heidenau beschließt, die Leistungen des  
3. Nachtragsangebotes vom 18.10.2024 zur Begrünung der Dresdner Straße an die Firma

Hoch- und Tiefbau Dresden  
GmbH & Co. KG  
Sachsenwerkstraße 31  
01257 Dresden

zu vergeben.

## Finanzielle Auswirkungen:

Ja

Auswirkungen auf den Haushalt	HH-Jahr: 2024
Buchungsstelle :	51.10.05.31 / 785120 / 10013
Beträge in €	
• Mittel stehen haushaltsseitig zur Verfügung	403.838,85 EUR
• Mittelbedarf	59.018,24 EUR
Folgeaufwand (jährlich)	
• davon Sachkosten	
• davon Personalkosten	
Folgertrag (jährlich)	

### Bemerkungen zu finanziellen Auswirkungen

Auftragssumme	195.451,85 EUR
Nachtragsvereinbarung 1	18.813,38 EUR
Nachtragsvereinbarung 2	20.489,18 EUR
<b>Auftragssumme inkl. bisheriger Nachtragsvereinbarungen</b>	<b>234.754,41 EUR</b>
Nachtrag 3	59.018,24 EUR
<b>Auftragssumme neu</b>	<b>293.772,65 EUR</b>

### Erläuterung:

Im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten für die Pflanzmaßnahmen auf der Dresdner Straße wurde festgestellt, dass die Oberbodenstärke in bestimmten Bereichen der vorgesehenen Pflanzflächen nicht den erforderlichen Anforderungen für die Anpflanzung der ausgewählten Gewächse entspricht. Um ein gesundes Anwachsen und eine optimale Entwicklung der Pflanzen zu gewährleisten, ist es notwendig, diese betroffenen Bereiche auszuheben und mit geeignetem Oberboden aufzufüllen. Diese Maßnahme ist entscheidend, um die langfristige Vitalität der Pflanzen sicherzustellen und die angestrebte Begrünung erfolgreich umzusetzen.

Zusätzlich dazu sollen Bewässerungssäcke für die neugepflanzten Bäume angeschafft und installiert werden, um eine konstante und ausreichende Bewässerung zu gewährleisten sowie den Aufwand für die Bewässerung zu verringern.

Die Vergabe der Leistung erfolgt im Rahmen einer Nachtragsvereinbarung zum bestehenden Auftrag vom 23.04.2024. Das Nachtragsangebot wurde durch das Planungsbüro May Landschaftsarchitekten sachlich und rechnerisch geprüft und zur Vergabe empfohlen.

### Anlagen:

**Bürgermeister**

Diese Vorlage wird nach Unterzeichnung des Originaldokuments ohne Schriftzug des Zeichnungsberechtigten für die digitale Gremienarbeit bereitgestellt! Nur das Original der Vorlage trägt eine Unterschrift!

<b>Abstimmungsergebnis Vorlage Nr.: 119/2024</b>			
Gremium (Beratungsfolge)	1.	2.	
Anwesend			
JA-Stimmen			
NEIN-Stimmen			
Enthaltungen			
zugestimmt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
abgelehnt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zurückgestellt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weiterleitung ohne Beschluss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Schriftführer</b> (Unterschrift)			